



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUNDO PLAN DE ACCIÓN 2014-2016



REUNIÓN
CTS/AGAH
Julio 2015



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DEL GOBIERNO

OBJETIVOS



1. Conocer el grado actual de avance de los compromisos por hitos.
2. Identificar los retos en el cumplimiento de los compromisos.
3. Conocer los próximos pasos en la implementación del II PAGAH 2014-2016.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
CENTRAL DE GOBIERNO

HITOS CUMPLIDOS



Lineamientos para Verificación
de Información Pública en
Portales de Transparencia
de la Administración Pública
Centralizada y Descentralizada

**1.1 Nueva Metodología de
Verificación- IAIP**

1.2 Mecanismo publicación
para gobiernos locales-IAIP

1.4 Sistema de Información
Electrónico-IAIP

6.1 Portal de Educación
Presupuestaria-SEFIN

6.2 Presupuesto Ciudadano-
SEFIN

6.3 Lanzamiento del
Presupuesto Ciudadano-SEFIN



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE POLÍTICAS

HITOS CON AVANCE SUSTANCIAL



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

- 2.1 La presentación, a noviembre de 2014, de 1 proyecto de Ley de Archivos Nacionales por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS

- 3.1 La publicación y socialización, a junio de 2015, del Reglamento al Código de Conducta Ética de los Servidores Públicos.
- 3.2 La aplicación a Diciembre de 2015, del reglamento asegurando la participación ciudadana mediante el diseño y la promoción de 1 mecanismo de queja o denuncia.

MINISTERIO PÚBLICO

- 5.3. La publicación, a partir de diciembre de 2014, de informes semestrales del MP sobre los avances en la totalidad de casos de corrupción que han judicializado, con especial énfasis en aquellos denunciados por la ciudadanía.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS CON AVANCE SUSTANCIAL



SECRETARIA DE FINANZAS

- **7.1** La realización a junio 2015 de un mapeo de actores sociales locales, regionales y nacionales a los cuales se debe informar sobre resultados del Informe PEFA.

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN

- **9.1** El diseño, socialización y aplicación, a enero 2015 y 2016, de 1 protocolo estandarizado de cabildos abiertos de rendición de cuentas, asegurando la participación de las Comisiones Ciudadanas de Transparencia (CCT) y medios de comunicación local y nacional.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS CON AVANCE SUSTANCIAL



SECRETARIA DE EDUCACIÓN

- **12.2** La implementación a diciembre de 2015, de 1 Plan Maestro de Infraestructura Escolar (PMIE), en aquellos centros escolares que se encuentran formando parte de las redes.

ONCAE

- **8.1** La aplicación, a diciembre 2014, de 1 manual con sus respectivos módulos de capacitación sobre las modalidades de contratación, dirigido y adecuado a las autoridades públicas nacionales y municipales.
- **8.6** La participación de la ciudadanía y otros actores no estatales en el monitoreo de las compras del Estado.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS CON AVANCE LIMITADO



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

- **1.3** La presentación, a diciembre 2014, de 1 Proyecto de Ley ante el Congreso Nacional para la adecuación de la legislación nacional a la garantía del derecho de acceso a la información pública de conformidad a estándares internacionales.
- **1.5** La implementación a Junio de 2015 de la línea telefónica celular gratuita que permite la interconexión con los Oficiales de Información Pública de las Instituciones Obligadas.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

MINISTERIO DE COORDINACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

HITOS CON AVANCE LIMITADO



DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL

- **4.1** La puesta en marcha, a junio 2015, de **1** plataforma virtual donde se publica todo lo relativo al proceso de selección, contratación y evaluación de servidores públicos, involucrando en la plataforma del diseño al CNA.
- **4.4** El diseño y ejecución por etapas, a junio de 2016, de **1** plan de desarrollo de la carrera administrativa.

TSC-MP-DPTME

- **5.1** La formulación y aprobación, a diciembre 2014, de la Política Integral de Transparencia, Probidad y Ética de Honduras (PITPEH) por el Poder Ejecutivo y demás instituciones vinculadas.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS CON AVANCE LIMITADO



ONCAE

- **8.4** La institucionalización, a diciembre de 2015, de 5 convenios marco de compra entre distintas instituciones públicas mediante catálogos electrónicos, asegurando participación de Mipymes en al menos 30% de las compras.
- **8.2** El diseño, a junio 2016, de 1 módulo de planificación de compras y contrataciones vinculado a SIAFI, que incluya informe de análisis trimestral de la ejecución del PACC por institución.

SDHJGD

- **9.3** La divulgación, a junio 2016, de 1 Índice de Transparencia Municipal generado por un Observatorio Independiente, que tome en cuenta, entre otros aspectos, el cumplimiento de al menos el protocolo estandarizado diseñado por la SJDHGD.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS CON AVANCE LIMITADO



EITI

- **10.1** La implementación, a diciembre 2014, de 1 campaña de difusión masiva sobre la EITI, dentro de los 3 sectores que la conforman.
- **10.2** El diseño, a junio 2015, de 1 estrategia de difusión sistemática y permanente de la información respecto a la EITI.
- **10.4** La divulgación, a julio 2015, del Primer Informe de País de la EITI.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

- **11. 2** La publicación a Enero 2015, en los 264 Distritos Escolares de los llamados a concurso para ocupar plazas docentes y los resultados del proceso tanto preliminar como definitivo, así como el listado final de contratados, usando formatos estandarizados.
- **11.3** La publicación a enero de 2015, en los 264 distritos escolares de información sobre los resultados de las evaluaciones de los docentes por municipio.
- **11.4** La Promoción, a Febrero 2015 de al menos dos espacios de participación ciudadana para la veeduría a los procesos de selección, contratación y evaluación de los Docentes a nivel nacional y local.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS CON AVANCE LIMITADO



SECRETARIA DE SALUD

- **13.1.** La puesta en marcha, a junio 2015, de 1 plataforma tecnológica que permita a la ciudadanía monitorear la entrega, distribución y uso de medicamentos e insumos en al menos los 5 principales hospitales del país.
- **13.2** La disponibilidad, a junio 2015, de 1 plataforma tecnológica que permita a la ciudadanía monitorear la entrega, distribución y uso de medicamentos e insumos en todos los hospitales y centros de salud del país

SECRETARIA DE SEGURIDAD

- **14.2** La rendición de cuentas de las autoridades mediante informes trimestrales a los consejos locales de seguridad ciudadana.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS SIN INICIO



DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL

4.2 La implementación, a diciembre 2015, de 1 plan de acciones de mejora continua, que resulten de la valoración de los usuarios de la plataforma respecto a la utilidad, calidad, relevancia y credibilidad de la información ofrecida en la plataforma.

4.3 El diseño y pilotaje, a junio 2016, de 1 modelo de participación ciudadana en los procesos de selección, contratación y evaluación de los servidores públicos, con apoyo del CNA.

SECRETARIA DE SALUD

13.3 La divulgación por medios de comunicación, a diciembre 2015, de 1 informe de evaluación sobre el funcionamiento de la plataforma y 1 informe sobre las quejas y reclamos recibidas y explicación de cómo han sido tratadas.

* Dependen del cumplimiento de otro hito.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS SIN INICIO



**TSC-
MP-
DPTME**

5. 2. La presentación, a junio de 2015, de 1 proyecto al Congreso Nacional para otorgar rango de ley a la PITPEH.

5.4 La publicación a junio 2016, de 1 informe de veeduría ciudadana sobre la implementación y logro de objetivos de la PITPEH.

ONCAE

8.5 La ampliación a junio de 2016, de al menos 2 catálogos electrónicos y convenios marco, cumpliendo con el 30% de participación de Mipymes.

* Dependen del cumplimiento de otro hito.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

HITOS SIN INICIO



SECRETARIA DE EDUCACION

12.3 La medición a Junio 2016, de 4 índices asociados al mejoramiento de la calidad educativa en las escuelas atendidas por esta iniciativa.

12.4 La divulgación a junio 2016, de 1 informe de resultados sobre el funcionamiento de redes y la ejecución del PMIE.

SECRETARIA DE FINANZAS

7.2 La implementación, a diciembre 2015, de 1 estrategia permanente de comunicación que permita rendir cuentas a la ciudadanía sobre la situación del gasto público de acuerdo a los estándares de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA).



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS




SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GESTIÓN

RESUMEN DE AVANCES



Avances por Hitos





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LO QUE QUEDA POR LOGRAR



-
- 1. Lograr que los hitos con avance sustancial puedan ser cumplidos en los próximos meses.**

 - 2. El trabajo conjunto y coordinado de las instituciones responsables y corresponsables del cumplimiento de cada hito.**

 - 3. La conformación y funcionamiento exitoso de las mesas de enlaces técnicos.**

 - 4. Fortalecer la fluidez de comunicación y coordinación entre todos los actores involucrados en la implementación del II PAGAH 2014-2016.**

 - 5. Identificar necesidades de financiamiento para el cumplimiento de los Hitos.**



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO

LO QUE QUEDA POR LOGRAR



- La presentación del Informe de Autoevaluación de medio termino en Septiembre de 2015.
- La elaboración del Informe del Mecanismo de Revisión Independiente.
- Jornada de Giras de trabajo en las regiones del país y el Distrito Central.
 - 24-28 Agosto 2015 en Tegucigalpa, San pedro Sula, Santa Rosa de Copán, La Ceiba y Choluteca.
 - 31 Agosto-04 Septiembre en Distrito Central



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
GENERAL DE GOBIERNO



GRACIAS POR SU ATENCIÓN